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DII-IEZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONAIJ

SETTORE SERVIZI TECNICI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
(art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016)

COMMITTENTE Politecnico di Bari
con sede legale in [Bari (BA) alla via Giovanni Amendola 126/B, CAP 70126]
partita IVA [04301530723]
codice fiscale [93051590722]
Fornitura di un ["Prototipo di emulazione di rete elettrica per il test di tecniche di modulazione e
controllo di convertitori multilivello"}
CIG: [9903836802]
CUP: [D93C22000900001]

FORNITORE [VET S.R.L.]
con sede legale in [Modugno (BA), alla via Dei Cedri, 4, CAP 70026]
partita IVA [05574270723]
legale rappresentante [Sig. Vernacchia Nicola nato a41NliKlliilll1C.F.

numero del contratto [Contratto del 13/09/2023 n.ro di Prot. 0032027]
importo del contratto [€ 197.200,00 in lettere (euro centonovantasettemiladuecento/00)]

tempo utile per l'ultimazione della fornitura [01 maggio 2024]

direttore esecuzione del contratto (DEC) [Per. Ind. CONSOLETTI Rinaldo]
responsabile unico procedimento (RUP) [Ing. MEULI Giacomo]

r~

Il sottoscritto Per. Ind. Rinaldo Consoletti, incaricato del Certificato di Regolare Esecuzione della
Fornitura in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto giusta nomina con Decreto D.G. n.446 del
05/05/2023, art. 102 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
Considerato che, il giorno 10 del mese di giugno del 2024, a partire dalle ore 08:00, presso il
Laboratorio di Elettronica di Potenza ubicato al piano zero del Polo Officine Politecniche (ex Officine
Scianatico) alla via Amendola 132 in Bari, ha condotto la visita di verifica di cui sopra, in presenza del
Sig. Nicola Vernacchia in qualità di rappresentante legale dell'Appaltatore che ha eseguito la fornitura.

Preso atto del "Certificato di ultimazione della fornitura" redatto il giorno 29 aprile 2024 dal Direttore
esecutivo del contratto, in contraddittorio con l'Appaltatore;
sulla base del progetto originario, della documentazione contrattuale è ispezionata la fornitura eseguita
e si accerta che essa è stata eseguita in conformità con le prescrizioni progettuali e contrattuali.
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Ciò premesso e considerato che:

la fornitura in parola è finanziata dal progetto Partenariati Estesi - Nest - Network 4 Energy
Sustainable Transition - codice progetto PE00000021 - PNRR - Affiliato SPOKE 5 - con
Responsabile Scientifico Prof. Vito Giuseppe Monopali, con i fondi PNRR di cui al Decreto
Direttoriale MUR n. 341 del 15.3.2022, Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende
per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" -
Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU;
con Decreto D.G. n.446 del 05/05/2023 è stato nominato Direttore Esecutivo del Contratto il
Per. Ind. Rinaldo Consoletti;

con Decreto D.G. n. 710 del 26.7.2023 la fornitura in oggetto è stata aggiudicata all'Operatoi-e
economico VET S.R.L. (P. IVA 05574270723), con sede in Modugno, alta via Dei Cedri, 4,
CAP 70026 per un importo pari ad € 197.200,00 (euro centonovantasettemiladuecento/00) oltre
IVA come per Legge;
l'Operatore economico VET S.R.L. (P. IVA 05574270723), a garanzia dell'esatto adempimento
di tutti gli obblighi contrattuali, ha provveduto a presentare l'apposita garanzia definitiva ai
sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 000030/113928307,
costituita in data 30/08/2023 presso la GROUPAMA Assicurazioni s.p.a. con sede in Roma al
viale Cesare Pavese 385, per l'importo di € 7.888,00 (eurosettemilaottocentoottantotto/00);
la durata prevista dal contratto era di 240 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della
fornitura;
è stato dato avvio all'esecuzione della fornitura, in via d'urgenza, con Verbale del 04/09/2023
prot. n. 30836;
il tempo utile per l'esecuzione della fornitura è il 01/05/2024 in quanto ultimata il 29/04/2024;
la fornitura corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi
dell'art. 22 D.M. 49/2018 nella facoltà discrezionale del Direttore esecutivo del contratto;
è stata eseguita in conformità con le prescrizioni contrattuali;
la fornitura in base alle verifiche eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci
contabilizzate;
la fornitura è stata eseguita in tempo utile;
non sono stati richiesti subappalti;
['impresa ha provveduto ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori a tutti
gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di
categoria, in materia di retribuzione, previdenza assistenza e assicurazione;
durante l'esecuzione della fornitura non si è verificato nessun infortunio;
non risulta che l'Operatore Economico abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, ne abbia lasciato
deleghe o procure a favore di terzi;
i prezzi applicati sono quelli del contratto;
la fornitura risulta pienamente verificabile;
la fornitura è stata eseguita con buoni materiali, in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto
alla documentazione complementare e si trovano in buono stato di conservazione e di
manutenzione;

l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e
disposizioni date dal Direttore esecutivo del contratto durante il corso della fornitura;
l'importo contrattiiale per l'esecuzione della fornitura è pari a € 197.200,00 (euro
centonovantasettemiladuecento);
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sono state già corrisposte le anticipazioni di cui all'art. 5 del contratto d'appalto pari a €
59.160,00 (euro cinquantanovemilacentosessanta/00)

Resta, pertanto, un credito netto per la Ditta di € 138.040,00 (euro centotrettotomilaquaranta/00).

che altresì l'Operatore Economico:
in riferimento all'art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021, in tema di relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta, ha dichiarato di non esservi tenuto in quanto Operatore Economico
con meno di 15 dipendenti;
in riferimento all'art. 47, co. 3 bis del D.L. 77/2021, ha consegnato la certificazione di cui
all'art. 17 della Legge 68/1999, ha dichiarato di non essere tenuto agli obblighi di cui alla stessa
legge, in quanto Operatore Economico con meno di 15 dipendenti;
in riferimento all'art. 47 co. 4 D.L. 77/2021, ha dichiarato di non aver avuto necessità di
procedere a assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso
connesse o strumento;

ha eseguito il contratto nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), relativo al non arrecare un danno
significative agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UÈ)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del
contributo all'obiettivo climatico;

il direttore esecutivo del contratto certifica

che la fornitura di cui in oggetto, eseguita dati' Operatore Economico VET S.r.1., con sede legale in
Modugno (BA), alla via Dei Cedri, 4, CAP 70026, P.IVA 05574270723 è stata regolarmente conclusa e
ne liquida l'importo netto di € 138.040,00 (euro centotrentottoinilaquaranta/00), oltre Iva come per
legge, che può essere corrisposto a saldo di ogni suo avere in dipendenza delle forniture eseguite.

Il rappresentante dell'appallatore accetta la consegna del presente "Certificato di Regolare Esecuzione
della Fornitura" senza eccezione alcuna.

Letto, confermato e sottoscritto

BarUi..l:j.-,.".l:^2^

L'Appaltatore j
Sig. Nicola VERNAC^HIA
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Visto

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giacomo MEU|LI
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II Direttore esti^uti^^l contratto
Per. Ind. @|^|ey|^LÉTTI
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