
 
DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

OGGETTO:Lavori di parziale ristrutturazione del Laboratorio Grandi Modelli Idraulici del 

DICATECh in attuazione dell’intervento PNRR “KILOMETER CUBE NEUTRINO 

TELESCOPE FOR RECOVERY AND RESILIENCE, AREA ESFRI PHYSICAL 

SCIENCES AND ENGINEERING” CUP I57G21000040001 - CIG: A03A8CD35F 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989; 

VISTA la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 445 del 12 aprile 2024 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., per quanto ancora applicabile; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali””; 

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 

1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 

pubblici”; 

VISTO il D.D. n. 978 del 07 dicembre 2023 con il quale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. 

c) del D.Lgs. 36/2023, è stata autorizzata l’indizione della procedura negoziata senza 

bando, previa attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 48 del D.L. 

77/2021 nonché dall’art. 27 del D. Lgs. 36/2023 e agli adempimenti inerenti la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art. 37 

del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012, per l’affidamento 

dei lavori in oggetto, ponendo come base d’asta un importo pari a € 226.005,52 di cui 

€ 5.274,06 quali oneri per la sicurezza ed € 113.788,45 come costo della manodopera, 

oltre IVA come per Legge; 

VISTO il D.D. n. 1024 del 22 dicembre 2023, con cui l’appalto per i lavori in oggetto veniva 

aggiudicato definitivamente in favore dell’operatore economico EFFAR S.r.l. con sede 

legale in Bari (BA) alla Via O. Respighi n. 67 – CAP 70132 (P.IVA.: 07540150724), 

per un importo pari a € 187.238,68 (Euro centoottantasettemiladuecentotrentotto/68), 

oltre IVA come per Legge - di cui € 113.788,45 per costo della manodopera e € 

5.274,06 per oneri della sicurezza - corrispondente a un ribasso del 36,250 % 

(trentasei/250 per cento) sull’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso; 

CONSIDERATO che in fase di esecuzione lavori il Direttore dei Lavori ha evidenziato che sono 

emerse delle circostanze tali da rendere necessario porre in essere interventi aggiuntivi 

mediante perizia di variante; 

CONSIDERATO che il RUP Ing. Vito De Leonardis, dopo aver valutato la sussistenza delle 

condizioni previste dall’art. 120 co. 1 lett. b del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ha autorizzato 



il Direttore dei Lavori ing. Luigi Pratola alla redazione di perizia di variante n. 1, per 

apportare le variazioni ritenute necessarie con la conseguente sospensione parziale dei 

lavori per il tempo strettamente necessario alla redazione degli elaborati tecnici ed 

amministrativi progettuali relativi; 

VISTA la Perizia di Variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Luigi Pratola, e 

trasmessa al RUP in data 11/07/2024; 

CONSIDERATO che, a seguito della redazione della suddetta Perizia n. 1, l’importo dei lavori 

aggiuntivi risulta pari a € 58.072,65 (Euro cinquantottomilasettantadue/65) oltre IVA, 

al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al 36,25%, corrispondente ad un 

incremento del 31,02% rispetto all’importo contrattuale e che pertanto, l’importo 

contrattuale è elevato ad € 245.311,33 oltre IVA; 

ACCERTATO che l’importo relativo alla differenza tra l’ammontare complessivo del quadro 

economico rimodulato a seguito dello sconto offerto in fase di gara e l’ammontare 

complessivo del quadro economico rimodulato a seguito della Perizia di Variante n. 1, 

pari ad € 58.072,65 oltre Iva, trova copertura finanziaria oltre che nelle quote 

imprevisti e nelle economie di gara, anche nelle somme rinvenienti da lavorazioni 

previste in fase progettuale che possono essere eliminate; 

VISTA la relazione del RUP ing. Vito De Leonardis, redatta ai sensi dell’art. 120, co. 13 del 

D.Lgs. n. 36/2023 sull’ammissibilità all’approvazione della variante da parte della 

stazione appaltante, sussistendo le condizioni di cui al co. 1 lett. b) e del co. 2 del 

D.Lgs. n. 36/2023; 

SENTITI il responsabile del Settore Servizi Tecnici, ing. Carmela Mastro, ed il Responsabile 

Scientifico del progetto, prof. ing. Umberto Fratino;  

RITENUTO di approvare la Perizia di Variante n. 1; 

DECRETA 

Art. 1  Di approvare, per le motivazioni su espresse, la Perizia di Variante n. 1, concernente i “Lavori 

di parziale ristrutturazione del Laboratorio Grandi Modelli Idraulici del DICATECh, in 

attuazione dell’intervento PNRR “KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE FOR 

RECOVERY AND RESILIENCE, AREA ESFRI PHYSICAL SCIENCES AND 

ENGINEERING””, che eleva l’importo contrattuale ad € 245.311,33 oltre IVA. 

Art. 2  Di approvare il Quadro Economico di Perizia, così come rimodulato in seguito della redazione 

della Perizia di Variante n. 1:  

 



 

Art. 3  L’aumento dell’importo contrattuale di € 58.072,65 (Euro cinquantottomilasettantadue/65) 

oltre Iva, trova copertura finanziaria oltre che nelle quote imprevisti, nelle economie di gara. 

Art. 4 Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità. 

 

 

Bari,        Il Direttore Generale 

Dott. Sandro Spataro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla raccolta          Il Responsabile del Settore 

al Settore Servizi Tecnici             ing. Carmela Mastro 
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